

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 21 ИМЕНИ И.С. ДАВЫДОВА С. ОБИЛЬНОГО»  
(МБОУ СОШ № 21 ИМ. И.С. ДАВЫДОВА С.  
ОБИЛЬНОГО)  
ОГРН 1022601165201  
ИНН 2625023830 КПП 262501001  
357812 Ставропольский край, Георгиевский район  
с. Обильное, ул. Фрунзе, 2  
тел/факс(87951) 4-31-67  
E-mail: [georg.school21@mail.ru](mailto:georg.school21@mail.ru)

Исх № 72 от 09.03.2022 года

Начальнику управления  
образования администрации  
Георгиевского городского округа  
Ставропольского края

Е.А. Тумоян

График производства ремонтных работ, приобретения мебели, размещение навигации и приобретения жалюзи в центрах  
«Точка роста» МБОУ СОШ № 21 им. И.С. Давыдова с. Обильного

№ п/п	Мероприятие/ вид работ	Сроки исполнения	Ответственные	Фактическое исполнение	Примечание
1	Проведение ремонтных работ	15.04.2022 – 01.08.2022	Заместитель директора по АХР Палатова Л.В.	1. Произведена заливка пола 2. Стены обшиты гипсокартоном 3. Выполнены электромонтажные работы 4. Проведена канализация	До 15 июля – окончание ремонтных работ

2	Приобретение мебели	01.05.2022-01.07.2022	Директор Шевченко С.В., заместитель директора по АХР Палатова Л.В.	Выполнена поставка 50% мебели согласно заключенных контрактов	
3	Установка мебели	01.07.2022- 01.08.2022	Директор Шевченко С.В., заместитель директора по АХР Палатова Л.В.		С 15 июля до 23 июля установка мебели
4	Размещение навигационных знаков, стендов и логотипов	01.07.2022- 01.08.2022	Директор Шевченко С.В., заместитель директора по АХР Палатова Л.В.	15.03.22г. изготовлены навигационные таблички	Размещение табличек с 15.07.22 по 18.07.22
5	Установка жалюзи	01.07.2022- 01.08.2022	Директор Шевченко С.В., заместитель директора по АХР Палатова Л.В.	Проводится работа со спонсором по вопросу закупки жалюзи.	Установка жалюзи с 25.07.22 по 28.07.22

Директор МБОУ СОШ №21  
им. И.С.Давыдова с. Обильного



С.В. Шевченко